


## RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI ZWYCIĘSKICH ZADAŃ W RAMACH BO 2025

Szanowni Państwo, przedstawiamy stan realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego, Edycja 2025 na dzień 31.03.2025 r. wraz z informacjami o pracownikach lub podmiotach odpowiedzialnych za ich realizację. Zadania podzielono na trzy kategorie: ogólnomiejską, oświatową, rejonową. Należy nadmienić, iż jedno z trzydziestu sześciu zadań zostało już wykonane. Niżej znajduje się wykres obrazujący postęp z realizacji zadań na I kwartał 2025 r.



### Kategoria ogólnomiejska

#### I. Budowa alejki parkowej oraz oświetlenia w Parku Słowiańskim od ul. Wańkowicza do ul. Kosznieńców Gdyńskich

Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej (Zbigniew Turzański, tel. 95 73 55 819)

W dniu 05.03.2025 r. została podpisana umowa z biurem projektowym (LAAR. Studio, Helena Kułak). Dokumentacja projektowa zostanie wykonana do 30.05.2025 r.

#### II. Zdrowo i aktywnie w Gorzowie Wielkopolskim

Urząd Miasta - Wydział Sportu (Anna Kępińska, tel. 95 73 55 839)

Dnia 10.03.2025 r. podpisano umowę na wykonanie zadania z Fundacją "Zdrowo i na sportowo".

### Kategoria oświatowa

#### I. Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego (SP 5)

Gorzowskie Inwestycje Miejskie (tel. 95 739 69 20)

W dniu 17.02.2025 r. została podpisana umowa z biurem projektowym (LAAR. Studio, Helena Kułak) na wykonanie dokumentacji. Do 17.06.2025 r. trwa opracowanie dokumentacji.

#### II. Wejście do SP 10

Urząd Miasta - Wydział Planowania i Koordynacji Inwestycji (Anna Dominiak, tel. 95 73 55 799)

Nie rozpoczęto realizacji zadania.

#### III. Budowa bieżni wraz z zeskokiem (ZSTiO)

Urząd Miasta - Wydział Planowania i Koordynacji Inwestycji (Anna Dominiak, tel. 95 73 55 799)

Nie rozpoczęto realizacji zadania.

#### IV. **Modernizacja placu zabaw (PM 30)**

Urząd Miasta - Wydział Planowania i Koordynacji Inwestycji (Anna Dominiak, tel. 95 73 55 799)  
Nie rozpoczęto realizacji zadania.

#### V. **Budowa naukowego placu zabaw (ZSO 16)**

Urząd Miasta - Wydział Planowania i Koordynacji Inwestycji (Anna Dominiak, tel. 95 73 55 799)  
Nie rozpoczęto realizacji zadania.

### Kategoria rejonowa

#### ➤ **Śródmieście/Centrum**

##### I. **Wykonanie miejsca wypoczynkowego dla mieszkańców wraz z zielenią przy ul. Łokietka**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (Katarzyna Wójcik, tel. 695 741 744/601 875 299)

W dniu 03.03.2025 r. została podpisana umowa z biurem projektowym (Kornelia Onyszko) na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja zostanie wykonana do 30.04.2025 r.

##### II. **Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

(Tomasz Adamowicz, tel. 695 741 730/Agnieszka Fiołka, tel. 603 527 35)

W dniu 24.02.2025 r. została podpisana umowa z biurem projektowym (CCH Legal Construction, Cyprian Herl) na wykonanie dokumentacji. Do 31.03.2025 r. trwało opracowanie dokumentacji.

##### III. **Zielona ściana na ul. Dworcowej 11**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (Katarzyna Wójcik, tel. 695 741 744/601 875 299)

W dniu 03.03.2025 r. została podpisana umowa z biurem projektowym (Kornelia Onyszko) na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja zostanie wykonana do 30.04.2025 r.

#### ➤ **Manhattan**

##### I. **Zielony Manhattan - 4**

Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej (Michał Łopiński, tel. 95 73 55 768)

Nie rozpoczęto realizacji zadania.

##### II. **Montaż ławek z oparciem i koszy na śmieci przy ul. Szarych Szeregów**

Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej (Klaudia Szymczak, tel. 95 73 55 770)

W dniu 06.03.2025 r. została podpisana umowa (z Przedsiębiorstwem Usługowym „WAKA”, Waldemar Kałużny) na realizację zadania. Wykonawca oczekuje na dostawę ławek i kosza. Dnia 01.05.2025 r. planowany jest termin zakończenia zadania.

##### III. **Przebudowa ul. Okulickiego na odcinku nawierzchni z kruszywa - ułożenie nawierzchni mineralno - bitumicznej**

Gorzowskie Inwestycje Miejskie (tel. 95 739 69 20)

Dnia 17.02.2025 r. została podpisana umowa z biurem projektowym (TRIAKTRISA, Robert Paciorek) na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie wykonana do 17.04.2025 r.

➤ **Staszica**

**I. Naprawa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Niemcewicza**

Gorzowskie Inwestycje Miejskie, tel. 95 739 69 20

Spółka GIM sp. z o. o. została wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji przewidziano na maj 2025 r.

➤ **Piaski**

**I. Bezpieczna strefa zamieszkania przy ul. Kazimierza Wielkiego "Chodnik" - powtórzenie projektu z BO 2024 nr 78**

Urząd Miasta - Wydział Dróg (Krzysztof Wróbel, tel. 95 73 55 588)

W dniu 13.03.2025 r. została podpisana umowa z biurem projektowym (Siedem Wzgórz, Krzysztof Leśnicki) na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie wykonana do 13.05.2025 r.

**II. Zielone osiedle Piaski – sadzimy drzewa**

Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej (Rafał Chojnacki, tel. 95 73 55 796)

Nie rozpoczęto realizacji zadania.

**III. Czyste Piaski - rozmieszczenie 12 koszy na śmieci przy chodnikach**

Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej (Klaudia Szymczak, tel. 95 73 55 770)

W dniu 06.03.2025 r. została podpisana umowa (z Przedsiębiorstwem Usługowym „WAKA”, Waldemar Kałużny) na wykonanie zadania. Wykonawca oczekuje na dostawę koszy. Dnia 01.05.2025 r. planowany jest termin zakończenia zadania.

**IV. Montaż zjazdu linowego na placu zabaw przy ul. Taczaka**

Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej (Zbigniew Turzański, tel. 95 73 55 819)

Dnia 04.02.2025 r. podpisano umowę z biurem projektowym (LAAR. Studio, Helena Kułak) na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie wykonana do 22.04.2025 r.

**V. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Westerplatte**

Gorzowskie Inwestycje Miejskie (tel. 95 739 69 20)

W dniu 17.02.2025 r. została podpisana umowa (z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FAWAL, Filip Walczak) na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana do 17.04.2025 r.

**VI. Zieleń i mała architektura na Skwerze Relaksu**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

(Edyta Farbotko, tel. 665 001 485/Bartłomiej Łusiarczyk, tel. 603 527 758)

Nie rozpoczęto realizacji zadania.

➤ **Dolinki**

**I. Remont schodów i chodnika przy ul. Nowej**

Urząd Miasta - Wydział Dróg (Lidia Chudalewska, tel. 95 73 55 580)

W dniu 18.02.2025 r. została podpisana umowa z biurem projektowym (Siedem Wzgórz, Krzysztof Leśnicki) na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana w dniu 06.03.2025 r.

## ➤ Europejskie

### I. Nasadzenie drzew i krzewów przy ul. Wiedeńskiej

Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej (Rafał Chojnacki, tel. 95 73 55 796)

Nie rozpoczęto realizacji zadania.

### II. Zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Europejskim

Gorzowskie Inwestycje Miejskie (tel. 95 739 69 20)

W dniu 17.02.2025 r. została podpisana umowa (z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FAWAL, Filip Walczak) na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana do 17.05.2025 r.

### III. Montaż 2 zestawów do koszykówki i wymalowanie linii do gry w koszykówkę na boisku przy ul. Brukselskiej

Gorzowskie Inwestycje Miejskie (tel. 95 739 69 20)

Zadanie zostało zakończone przez wykonawcę (Redopol sp. z o.o.). Odbiór końcowy odbył się dnia 28.02.2025 r.

## ➤ Zamoście

### I. Wykonanie nawierzchni ul. Jutowej (odcinek 30 m od skrzyżowania z ul. Tkacką)

Gorzowskie Inwestycje Miejskie (tel. 95 739 69 20)

W dniu 17.02.2025 r. została podpisana umowa z biurem projektowym (Tomasz Romankiewicz) na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja zostanie wykonana do 17.05.2025 r.

### II. Przebudowa chodnika z pasami zieleni przy ul. Spokojnej (od nr 6 do nr 8)

Gorzowskie Inwestycje Miejskie (tel. 95 739 69 20)

W dniu 17.02.2025 r. została podpisana umowa (z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FAWAL, Filip Walczak) na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana do 17.04.2025 r.

## ➤ Zakanale

### I. Budowa drogi z nakładką asfaltową na ul. Ludowej

Gorzowskie Inwestycje Miejskie (tel. 95 739 69 20)

Spółka GIM z o. o. została wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji projektowej przewidziano na maj 2025 r.

## ➤ Chwałęcice/Srebrna

### I. Przebudowa ul. Dolomitowej

Gorzowskie Inwestycje Miejskie (tel. 95 739 69 20)

Spółka GIM z o. o. została wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji projektowej przewidziano na maj 2025 r.

## ➤ Górczyn

### I. Poszerzenie parkingu przy ul. Szwoleżerów 11A

Urząd Miasta - Wydział Dróg (Krzysztof Wróbel, tel. 95 73 55 588)

W dniu 13.03.2025 r. została podpisana umowa z biurem projektowym (Przedsiębiorstwo Inżynieryjne V.E.P., Adam Świerczyński) na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja zostanie wykonana do 13.05.2025 r.

**II. Przebudowa schodów od ul. Ściegiennego do ul. Piłsudskiego**

Urząd Miasta - Wydział Dróg (Lidia Chudalewska, tel. 95 73 55 580)

W dniu 12.03.2025 r. została podpisana umowa z biurem projektowym (Tomasz Romankiewicz) na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja zostanie wykonana do 12.05.2025 r.

**III. Bezpieczne przejście do ścieżki/schodów łączących ul. Wróblewskiego i Wyszyńskiego**

Urząd Miasta - Wydział Dróg (Krzysztof Wróbel, tel. 95 73 55 588)

W dniu 13.03.2025 r. została podpisana umowa z biurem projektowym (Profil TM, Tomasz Marczewski) na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie wykonana do 13.05.2025 r.

**IV. Nasadzenie drzew przy ul. Górczyńskiej**

Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej (Michał Łopiński, tel. 95 73 55 768)

Nie rozpoczęto realizacji zadania.

**V. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Grabskiego**

Gorzowskie Inwestycje Miejskie (tel. 95 739 69 20)

W dniu 17.02.2025 r. została podpisana umowa z biurem projektowym (TRIAKTRISA, Robert Paciorek). Dokumentacja zostanie wykonana do dnia 17.05.2025 r.

➤ **Słoneczne**

**I. Rewitalizacja podwórka przy ul. Gwiazdzistej 20-22**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

(Damian Madaliński tel. 695 741 733/Katarzyna Lijewska tel. 607 514 565)

W dniu 12.02.2025 r. została podpisana umowa z biurem projektowym (Kornelia Onyszko) na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja zostanie wykonana do 30.04.2025 r.

**II. Plac zabaw na podwórku 11 Listopada/Słoneczna**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

(Damian Madaliński tel. 695 741 733/ Katarzyna Lijewska tel. 607 514 565)

W dniu 12.02.2025 r. została podpisana umowa z biurem projektowym (NEL OGRODY Spółka z o. o.) na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja zostanie wykonana do 30.04.2025 r.

➤ **Wieprzyce/Małyszyn**

**I. Przebudowa odcinka drogi ul. Zwiadowców - od posesji nr 16 do ul. Zwiadowców 22 (II etap)**

Gorzowskie Inwestycje Miejskie (tel. 95 739 69 20)

W dniu 17.02.2025 r. została podpisana umowa z biurem projektowym (Tomasz Romankiewicz). Dokumentacja zostanie wykonana do 06.06.2025 r.